

DADOS GERAIS	
PAL:	013979/2020 - CINCATARINA
Edital:	0029/2020 - CINCATARINA
Registro de Preço:	
Objeto:	APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORRELATOS
Órgão/Unidade:	MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS
Ata:	30266/2020 Visualizar Ata
Fornecedor:	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA

STATUS
8 - Autorização de Fornecimento com recebimento definitivo

SOLICITAÇÃO
Solicitação: 1319/2020 Visualizar Solicitação Data: 22/12/2020 Responsável: MIRLENE MANES

EMPENHO
Número: 2305 Visualizar Empenho Data: 23/12/2020 Valor: 2.194,00


AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Número: 00008/2021 Visualizar Autorização Responsável: MIRLENE MANES Data: 04/01/2021 Envio AF: 04/01/2021 Recebimento AF: 07/01/2021 Prazo de Entrega: 22/01/2021

ACOMPANHAMENTO FORNECIMENTO										
Item	Descrição	Unidade	Marca	Valor Unitário	Quantidades			Saldo a Fornecer		
					Autorizada	Fornecida	Recebida Provisoriamente		Recebida Definitivamente	Rescindida
Itens: 1					1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

ACOMPANHAMENTO FORNECIMENTO

Item	Descrição	Unidade	Marca	Valor Unitário	Quantidades					Saldo a Fornecer
					Autorizada	Fornecida	Recebida Provisoriamente	Recebida Definitivamente	Rescindida	
5	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12853)	UNIDADE	AGRATTO SPLIT INVERTER NEO ICS18QF R4-02	2.194,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Itens: 1					1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00






FATURAMENTO

Número NF: 37666		Data NF: 08/02/2021	Valor NF: 2.194,00	Obs:	Recebimento Provisório: 05/03/2021	Recebimento Definitivo: 09/03/2021
Item	Descrição	Unidade	Marca	Valor Unitário	Quantidade	
5	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12853)	UNIDADE	AGRATTO SPLIT INVERTER NEO ICS18QF R4-02	2.194,00	1,00	

RESCISÃO**HISTÓRICO ANOTAÇÕES**

Data/Hora	Referente	Código	Usuário	Observação	Anexo
31/03/2021 07:51:20	Autorização	013979/2020 - CINCATARINA	FRANCISCO JOSÉ SOUSA DIAS	ANÁLISE CONCLUÍDA PARA ARQUIVAR. MOTIVO: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO COM RECEBIMENTO DEFINITIVO CONFIRMADO.	
24/02/2021 08:07:48	Autorização	013979/2020 - CINCATARINA	FRANCISCO JOSÉ SOUSA DIAS	RETORNO DO STATUS: 5 - ANÁLISE CONCLUÍDA PARA PROSEGUIR, PARA STATUS: 4.1 - RESPOSTA EM ANÁLISE. MOTIVO: NOTA FISCAL ANEXADA. ENTREGA PREVISTA PARA OS PRÓXIMOS DIAS. AGUARDANDO RECEBIMENTO DEFINITIVO PARA CONCLUIR A ANÁLISE E ARQUIVAR A NOTIFICAÇÃO.	
24/02/2021 08:06:46	Autorização	013979/2020 - CINCATARINA	FRANCISCO JOSÉ SOUSA DIAS	ANÁLISE CONCLUÍDA PARA PROSEGUIR	
24/02/2021 08:06:43	Autorização	013979/2020 - CINCATARINA	FRANCISCO JOSÉ SOUSA DIAS	RESPOSTA DA NOTIFICAÇÃO EM ANÁLISE	

HISTÓRICO ANOTAÇÕES

Data/Hora	Referente	Código	Usuário	Observação	Anexo
11/02/2021 09:10:21	Autorização	013979/2020 - CINCATARINA	MARINA RIBEIRO	RESPOSTA FORNECEDOR: PEDIDO EXPEDIDO E COM PREVISÃO DE ENTREGA ATÉ O DIA 08/03/2021, CONFORME ARQUIVO ANEXO.	
08/02/2021 08:28:45	Autorização	00008/2021	FRANCISCO JOSÉ SOUSA DIAS	EM ANEXO, MUNICÍPIO MANIFESTA ESTAR DE ACORDO SOBRE O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO.	
01/02/2021 09:49:46	Autorização	013979/2020 - CINCATARINA	MARINA RIBEIRO	RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EFETUADO EM: 01/02/2021 09:49:46 - TIPO: NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA - NÚMERO: 00640/2021	
01/02/2021 09:21:35	Autorização	013979/2020 - CINCATARINA	MARIANA CAMILLA SOLONYNSKA SILVA	NOTIFICAÇÃO GERADA EM: 01/02/2021 09:21:35 - TIPO: AVISO DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA - NÚMERO: 00640/2021. ENVIADA PARA: adm@imperiallicitacao.com.br;licitacao@ventisol.com.br	
28/01/2021 11:00:00	Autorização	00008/2021	FRANCISCO JOSÉ SOUSA DIAS	NOTIFICAÇÃO GERADA EM: 28/01/2021 11:00:00 - TIPO: AVISO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - 6 DIAS APÓS LIMITE - NÚMERO: AV460/2021	
20/01/2021 10:22:01	Autorização	00008/2021	FRANCISCO JOSÉ SOUSA DIAS	NOTIFICAÇÃO GERADA EM: 20/01/2021 10:22:01 - TIPO: ALERTA DE PRAZO DE ENTREGA - 2 DIAS ANTES LIMITE - NÚMERO: AE177/2021	
19/01/2021 15:19:18	Autorização	00008/2021	JARDEL DAL ZOTTO	Solicitação de Prorrogação de Prazo de Entrega para 01/03/2021	